

## Промежуточный отчет по реализации проекта

### Муниципальная инновационная площадка

*«Экологическое воспитание детей в рамках городского лагеря с дневной формой пребывания посредством использования механизмов социального партнерства учреждений дополнительного образования»*  
за I полугодие 2022/2023 учебного года

Учреждения (участники проекта): МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУ ДО ДЭЦ «Родник».

Координатор проекта: Махнина Е.В., методист ГЦРО

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Организовать сетевое взаимодействие участников проекта в области экологического воспитания детей и проведения организационно-массовых мероприятий в рамках городского лагеря с дневным пребыванием детей с целью обмена существующим опытом Сентябрь 2022г.	Формирование проектной группы; разработка плана деятельности проектной группы на 2022-2023 уч.год.; определение схемы взаимодействия участников проекта.	План мероприятий по сетевому взаимодействию в области экологического воспитания детей и проведения организационно-массовых мероприятий в рамках городского лагеря с дневным пребыванием детей, определение функционала каждого участника в деятельности по реализации проекта на 2022-2023 учебный год, определение сроков реализации мероприятий проекта;	Составлен список участников проекта и определён их функционал в сетевом взаимодействии, разработан план реализации проекта, проведены рабочие совещания участников МИП (08.09.2022 г., 01.12.2022г.).	
2	Создать условия для использования механизмов социального партнерства при проведении мероприятий экологической направленности	Определение внешних социальных партнеров проекта для организации мероприятий экологической направленности, заключение с ними договоров о сотрудничестве.	Определены социальные партнеры проекта, определены функционал для участия в мероприятиях экологической направленности.	Наличие договоров о сотрудничестве с социальными партнерами проекта.	

3	Разработать сценарии сетевых организационно - массовых мероприятий экологической направленности с участием социальных партнеров, провести их апробацию с обучающимися организаций-участников МИП.	Сбор материалов для написания сценариев сетевых организационно- массовых мероприятий экологической направленности, разработка сценариев запланированных мероприятий, привлечение социальных партнеров к участию в проведении этих мероприятий.	Проведены мероприятия для обучающихся организаций-участников МИП: - Игра «Эко-тропинки» (октябрь), - Интерактив Экологические дебаты (ноябрь), - Экологические мастер-классы: «Птичий буфет», «Эко-шоппер» (декабрь).	Наличие методических разработок и сценариев сетевых детских организационно- массовых мероприятий экологической направленности с участием социальных партнеров.	
4	Организовать деятельность сетевых партнеров проекта по созданию программы лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей	Изучение существующих практик организационно-массовых мероприятий, реализуемых в каникулярное время. Обновление учебно-дидактического комплекса и частичное изменение уже имеющегося программно-методического обеспечения. систематизация методических материалов для создания сетевой программы лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей.	Обновлены: программно-методическое обеспечение и учебно-дидактический комплекс, необходимый для реализации проекта; определены мероприятия для включения в сетевую программу лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей.	Программно-методическое обеспечение и учебно-дидактический комплекс, необходимый для реализации проекта; список утвержденных мероприятий для включения в сетевую программу лагеря экологической направленности с дневным пребыванием детей.	

Отчет составил: заместитель директора по УВР Н.В.Трофимова

Директор МОУ ДО ЯрЮОЦ «Радуга»



Е.А. Яковлева