
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Формирование предпосылок функциональной грамотности старших дошкольников средствами музейной педагогики в рамках 

сетевого взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования 
(название проекта) 

за 4 квартал 2023/2024 учебного года 
 

Учреждение: МОУ ДО  Ярославский юннатский центр  «Радуга» 

Руководитель проекта – Яковлева Елена Алексеевна 

 

 
№ 

п/п 

 
Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

 
Ожидаемые 

результаты 

 
Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой 

причине) 
1 Организовать деятельность для Определение актуальных Определены темы Наличие плана мероприятий для  

 повышения профессиональной тем для мероприятий по мероприятий по повышения профессиональной 
 компетентности педагогов по повышению повышению компетентности педагогов по 
 вопросам формирования профессиональной профессиональной вопросам формирования 
 предпосылок функциональной компетентности педагогов компетентности педагогов предпосылок функциональной 
 грамотности (ФГ) старших в вопросах формирования в вопросах формирования грамотности старших 
 дошкольников средствами предпосылок предпосылок дошкольников средствами 
 музейной педагогики. функциональной функциональной музейной педагогики. 

Реализованы мероприятия по 
плану: 
- 20.10.2023 - семинар для 
участников МИП 
«Перспективные педагогические 
технологии для формирования 
функциональной грамотности 
дошкольников. Методы 
педагогического 

исследования для 

оценки уровня 

сформированности ФГ 

дошкольников»; 
-23.11.2023 –педагогический совет 
«Основы функциональной 
грамотности»; 

  грамотности старших грамотности старших 
  дошкольников средствами дошкольников средствами 
  музейной педагогики, музейной педагогики, 
  составление плана составлен план 
  мероприятий повышения мероприятий повышения 
  проф.компетентности проф.компетентности 
  педагогов по теме МИП и педагогов по теме МИП. 
  их реализация.  

    

    

    

    

    

    

    

    



    - 01.12.2023 - Круглый стол 

участников МИП 

«Методический пазл по 

формированию ФГ 

дошкольников средствами 

музейной педагогики»; 

- 07.12.2023 - Педагогический 

совет «Деятельность 

педагогических работников в 

рамках инновационной работы 

центра». 

 

3 Организовать деятельность по 

разработке сценариев занятий на 

базе Музея Природыдля 

формирования предпосылок ФГ 

детей- дошкольников. 

Определение ресурсов 

Музея Природы МОУ 

ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» для создания 

сценариев и последующей 

реализации занятий по 

формированию 

предпосылок ФГ детей- 

дошкольников; составление 

банка заданий по 

формированию 

предпосылок ФГ детей- 

дошкольников на базе 

Музея Природы 

Составлен банк заданий по 

формированию 

предпосылок ФГ детей- 

дошкольников на базе 

Музея Природы, 

необходимый для 

составления сценариев 

музейных занятий. 

Наличие банка заданий по 

формированию предпосылок ФГ 

детей-дошкольников на базе 

Музея Природы, необходимых 

для составления сценариев 

музейных занятий. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 
 

 

 

Отчет составил(а): Яковлева Е.А., директор МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 
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