

Промежуточный отчет по реализации проекта
Муниципальная инновационная площадка
«Организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия
учреждений дополнительного образования»

за I полугодие 2019/2020 учебного года

Учреждения (участники проекта):

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», МОУ ДО Дом творчества, МОУ ДО ЦДТ «Юность»

Координаторы проекта: Киселева Анна Вячеславовна, Яковлева Елена Алексеевна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Организовать сетевое взаимодействие УДО в области музейной работы с целью обмена существующим опытом	Формирование проектной группы; создание плана деятельности проектной группы на 2019-2020 уч.год, определение схемы взаимодействия координаторов и участников проекта.	План мероприятий по обмену опытом музейной работы участников проекта, определение функционала каждого участника в деятельности по реализации проекта.	Составлен план работы проектной группы на 2019-2020 уч.год, определена схема взаимодействия координаторов и участников проекта.	

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
2	<p>Организовать обучение кадров для ведения музейной работы в УО, изучить существующий опыт использования ресурсов музея на учебных занятиях различных объединений УДО, изучить разные формы музейной работы на примере деятельности различных объединений УДО.</p>	<p>Участие участников проекта в проведении обучающих семинаров, круглых столов с участием руководителей музеев ОУ (согласно календарным планам работы МИП на сентябрь – декабрь 2019г.); посещение открытых занятий педагогов УДО, применяющих музейные технологии; консультации с научным руководителем проекта – Д.И.Н., профессором, музееологом Марасановой В.М., работниками музея г.Ярослава.</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников – участников проекта для организации музейной работы в УДО, приобретение знаний о разных формах и моделях музейной деятельности. Проведение дней открытых дверей для посетителей Центра в Музеях учреждения. Участие в конкурсах музейной работы.</p>	<p>Наличие в кадровом составе квалифицированных сотрудников для организации работы музея УДО: Участники проекта провели 2 круглых стола, (согласно календарным планам работы МИП на сентябрь – декабрь 2019г.). Осуществлялись консультации с научным руководителем проекта – Д.И.Н., профессором, музееологом Марасановой В.М., работниками музеев г.Ярослава, методистом ГЦРО Махниной Е.В. Наличие победителя в конкурсе музейной работы. (Заочный конкурс методических материалов образовательных организаций «Палитра музейной педагогики» Диплом I степени) Положительные отзывы коллег, ответственности об особенностях организации музейной работы.</p>	

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
3	Собрать информацию для создания банка инновационного опыта в рамках проекта.	Сбор и систематизация полученной в ходе обмена опытом информации об инновационных практиках музейной работы в УДО.	Собрана информация для формирования банка инновационного опыта музейной работы УДО на едином информационном ресурсе образовательных организаций города Ярославля	Наличие информации для создания единого банка инновационного опыта музейной работы УДО на едином информационном ресурсе образовательных организаций города Ярославля (раздел «Музеи образовательных учреждений» на сайте департамента образования мэрии города Ярославля)	
4	Собрать материалы для создания проекта/положения городского мероприятия, посвященного музейной деятельности ОУ	Проведение мониторинга ресурсов музеев УДО с целью возможности их использования в организации и проведении городского мероприятия, посвященного музейной деятельности ОУ; сбор и систематизация полученных от руководителей музеев УДО материалов для создания проекта/положения городского мероприятия.	Собраны материалы для составления проекта/положения городского мероприятия, посвященного музейной деятельности ОУ.	Наличие материалов для составления проекта/положения городского мероприятия, посвященного музейной деятельности ОУ (для включения в программу «Развитие»), конкурсных заданий, алгоритма отбора участников и проведения мероприятия.	

Отчет составил : директор МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» Яковлева Е.А.