

Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальная инновационная площадка

«Организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия»

учреждений дополнительного образования»

за I полугодие 2018/2019 учебного года

Учреждения (участники проекта):

МОУ ДО ДЭП «Родник», МОУ ДО ЯРЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», МОУ ДО Дом творчества, МОУ ДО ЦТ «Россияне»

Координаторы проекта: Киселева Анна Вячеславовна, Яковлева Елена Алексеевна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Организовать сетевое взаимодействие УДО в области музейной работы с целью обмена существующим опытом	Формирование проектной группы; создание плана деятельности проектной группы на 2018-2019 уч.год, определение схемы взаимодействия координаторов и участников проекта.	План мероприятий по обмену опытом музейной работы участников проекта, определение функционала каждого участника в деятельности по реализации проекта.	Составлен план работы проектной группы на 2018-2019 уч.год, определена схема взаимодействия координаторов и участников проекта.	

