

Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальная инновационная площадка

*«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения
как средство развития базовых навыков и умений обучающихся*

для профессиональной социализации»

за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждения (участники проекта) :

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», МОУ ДО «Дом творчества Красноперекоского района»,
МОУ ДО Детский морской центр им. адмирала Ушакова Ф. Ф., МОУ «Гимназия №1»

Координаторы проекта: Махнина Е.В., методист ГЦРО

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Организовать сетевое взаимодействие участников проекта в области музейной и профориентационной работы с целью обмена существующим опытом сентябрь, 2021г	Формирование проектной группы; создание плана деятельности проектной группы на 2021-2022уч.год., определение схемы взаимодействия участников проекта.	План мероприятий по обмену опытом музейной и профориентационной работы участников проекта, определение функционала каждого участника в деятельности по реализации проекта на 2021-2022 у.г.	Определена схема взаимодействия координатора и участников проекта. Проведены рабочие совещания участников МИП (06.09.2021, 15.09.2021) Составлен план работы проектной группы на 2021-2022 уч.год,	

2	Обновить и дополнить уже имеющееся ПМО (программно-методическое обеспечение) и УДК (учебно-дидактический комплекс) музея МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга».	Изучение существующих практик профориентационной работы с использованием ресурсов музеев УО; разработка методических пособий и конспектов по модулю «Основы профессии «Орнитолог»; сбор материалов для создания новой экспозиции музея «Рабочие инструменты орнитолога».	Обновлены программно-методическое обеспечение, учебно-дидактические пособия, необходимые для реализации проекта, пополнен банк методических разработок музея МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»	ПМО, УДК, необходимые для реализации проекта.	
4	Разработать блоки дистанционного обучения по программе и формы промежуточного контроля результатов	Разработка формы дистанционной работы по теоретическому и практико-теоретическому блоку программы, составление интерактивных форм промежуточного контроля	Комплекс текстовых и аудиовизуальных материалов для изучения, контрольные выходные тесты по темам	Подготовлен видеоматериал по занятиям, а также формы тестирования по темам.	

Отчет составил: методист МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» Н.Г. Усова

Директор



(Handwritten signature)

Е.А. Яковлева